



Comune

Castell'Arquato



Comune

Lugagnano Val d'Arda



Comune

Morfasso



Comune

Vernasca

Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 2014 - Castell'Arquato – Pc -

DETERMINAZIONE N. 104
DEL 24.06.2020

OGGETTO: realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – approvazione perizia di variante e pagamento 4° SAL ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335.

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di giugno nel proprio ufficio, il sottoscritto geom. Andrea Vioni, in qualità di Responsabile Unico del procedimento per il progetto di cui all'oggetto, nominato con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani dell'alta Val d'Arda n. 22 del 15.11.2017 e autorizzazione del comune di Castell'Arquato con delibera di Giunta n. 32 del 10.02.2018;

Richiamati:

- L'art. 107 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- L'art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che deve contenere, tra l'altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. del 19/04/2016 n. 91 S.O.);

Visti i seguenti atti:

- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si decideva di:
 1. partecipare al bando indetto dall'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi, presentando un progetto unitario che comprenda i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione del patrimonio sportivo;
 2. conferire incarico alla società di ingegneria Promoter S.r.l. di Piacenza, secondo i patti e le condizioni contenute nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione che, in caso non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in € 6.000,00;

- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 16 del 04.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Determina n. 38 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OS 30", per l'importo a base d'asta di 146.843,39 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;
- Determina n. 45 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OS 30" alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 147.803,39 del 20,33 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 117.754,96 oltre ad € 1.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 119.404,96 oltre oneri fiscali al 10 %;
- Determina n. 76 del 12 aprile 2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si provvedeva al pagamento alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 della somma € 26.269,09 a titolo di pagamento anticipazione del 20 % del valore del contratto comprensivo di oneri fiscali al 10 %;
- consegna lavori, effettuata in via d'urgenza, in data 26.02.2019;
- contratto n. 12 di repertorio del 07.06.2019;

- Determina n. 130 del 09 agosto 2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si provvedeva al pagamento alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 della somma di € 40.400,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara, delle ritenute dello 0,5 % per infortuni e di parte dell'anticipazione a titolo di pagamento 1° SAL;
- Determina n. 193 del 08 novembre 2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si provvedeva al pagamento alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 della somma di € 26.200,00,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara, delle ritenute dello 0,5 % per infortuni e di parte dell'anticipazione a titolo di pagamento 2° SAL;
- Determina n. 43 del 06 marzo 2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si provvedeva al pagamento alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 della somma di € 11.500,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara, delle ritenute dello 0,5 % per infortuni e di parte dell'anticipazione a titolo di pagamento 3° SAL;

Vista la seguente documentazione, redatta dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori, in data 01.06.2020 relativa ad una perizia di variante e così composta:

- Analisi dei prezzi perizia OS30;
- Computo metrico perizia OS30;
- Quadro comparativo OS30;
- Relazione perizia suppletiva e di variante OS30;
- Schema atto di sottomissione OS30;
- Verbale concordamento nuovi prezzi OS30;

concludente nell'importo complessivo di € 127.113,64 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fiscali al 10% e così con un incremento di € 7.708,68 pari al 6,46 % che trovano finanziamento all'interno del quadro economico mediante i ribassi di gara;

Vista la contabilità relativa al 4° SAL, redatta in data 09.06.2020, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e così composta:

1. Libretto delle misure n. 4;
2. Registro di contabilità n. 4;
3. Sommario del registro di contabilità;

4° stato avanzamento lavori a tutto il 09.06.2020 concludente nella somma complessiva di € 111.925,31 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Visto il certificato di pagamento n. 4, redatto in data 23.06.2020 dal sottoscritto responsabile del procedimento riportante un credito alla ditta esecutrice di arrotondati € 10.800,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara, delle ritenute dello 0,5 % per infortuni e di parte dell'anticipazione;

Accertata la regolarità del DURC della ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della documentazione, redatta dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori, in data 01.06.2020 relativa ad una perizia di variante e così composta:

- Analisi dei prezzi perizia OS30;
- Computo metrico perizia OS30;
- Quadro comparativo OS30;
- Relazione perizia suppletiva e di variante OS30;
- Schema atto di sottomissione OS30;
- Verbale concordamento nuovi prezzi OS30;

concludente nell'importo complessivo di € 127.113,64 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fiscali al 10% e così con un incremento di € 7.708,68 pari al 6,46 % che trovano finanziamento all'interno del quadro economico mediante i ribassi di gara;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del 4° SAL a tutto il 09.06.2020, redatto in data 09.06.2020, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e concludente nella somma complessiva di € 111.925,31 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;

Ritenuto altresì provvedere all'approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 4, redatto in data 23.06.2020 dal sottoscritto responsabile del procedimento riportante un credito alla ditta esecutrice di arrotondati € 10.800,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara, delle ritenute dello 0,5 % per infortuni, di parte dell'anticipazione e del 1°, 2° e 3° SAL;

Atteso pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

per quanto riportato in narrativa

Di approvare la perizia di variante redatta in data 01.06.2020, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e concludente nell'importo complessivo di € 127.113,64 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fiscali al 10% e così con un incremento di € 7.708,68 pari al 6,46 % che trova finanziamento all'interno del quadro economico mediante i ribassi d'asta;

Di approvare:

1. il 4° SAL a tutto il 24.02.2020, redatto in data 09.06.2020, dallo studio PROMOTER S.r.l. di Piacenza, nella persona dell'Ing. Oscar Capra, direttore dei lavori e concludente nella somma complessiva di € 111.925,31 al netto di iva e del ribasso offerto in sede di gara;
2. il certificato di pagamento n. 4, redatto in data 23.06.2020 dal sottoscritto responsabile del procedimento riportante un credito alla ditta esecutrice di arrotondati € 10.800,00 al netto di iva, del ribasso offerto in sede di gara, delle ritenute dello 0,5 % per infortuni, di parte dell'anticipazione e del 1°, 2° e 3° SAL;

Di disporre il pagamento alla ditta CDE Service S.n.c., con sede in Vicolo silvestri n. 6 – 29014 Castell'Arquato, P. Iva 01390930335 della somma € 10.800,00 oltre oneri fiscali al 10 % e così per la somma complessiva di € 11.880,00 relativa alla realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria lavori OS30, 4° SAL;

Di imputare la relativa spesa di €. 11.880,00 all' intervento 20620102/1 – voce: "Interventi di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale" del Bilancio annualità 2018;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. *Andrea Vioni*