

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI
"ALTA VAL D'ARDA"
Provincia di Piacenza**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

DETERMINAZIONE N° 24
DEL 25/02/2017

OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI

**"PRIMO INTERVENTO FINALIZZATO AL RISPETTO DELLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA COMUNITA'
ALLOGGIO SITA A LUGAGNANO VAL D'ARDA"**

**CUP: C64H16002170004
CIG: ZBD1C0400F**

L'anno 2017, il giorno venticinque del mese di febbraio, nel proprio ufficio, il sottoscritto Franzini Filippo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso:

che con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val d'Arda n. 39 del 29/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Primo intervento finalizzato al rispetto della normativa antincendio della struttura Comunità Alloggio sita a Lugagnano Val d'Arda", redatto dallo Studio Promoter Engineering di Piacenza ed avente un importo complessivo di €. 60.000,00 di cui €. 35.874,19 per lavori, €. 1.425,74 per oneri per la sicurezza oltre ad €. 22.700,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

che con determinazione del sottoscritto Responsabile del Procedimento n° 128 del 18/11/2016 sono stati aggiudicati i lavori di "Primo intervento finalizzato al rispetto della normativa antincendio della struttura Comunità Alloggio sita a Lugagnano Val d'Arda", alla ditta C.M. s.n.c. di Conti Luigi e Moroni Renato di Lugagnano val d'Arda (PC), alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto e per un importo di €. 34.797,96 corrispondente ad un ribasso unico percentuale del 3,00% oltre ad €. 1.425,74 per oneri per la sicurezza e così per un totale di €. 36.223,70 oltre ad Iva al 10% per un totale complessivo di €. 39.846,07;

Considerato che durante lo svolgimento dei predetti lavori sono state previste alcune opere aggiuntive, non considerate varianti ai sensi finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non costituiscono modifiche essenziali, per cui in data 24/02/2017 è stata predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Oscar Capra apposita relazione tecnica opere aggiuntive con la quale vengono individuate, descritte e quantificate le modifiche da apportarsi al progetto in parola, comportanti un incremento dell'importo contrattuale di €. 2.045,61 e così per un totale per lavori di €. 38.269,31 comprensiva di oneri per la sicurezza e rimanendo comunque nell'importo finanziato;

Dato atto: che i lavori di cui alla perizia di variante sopra citata, sono direttamente inerenti e complementari alle opere di cui al progetto dei lavori di "Primo intervento finalizzato al rispetto della normativa antincendio della struttura Comunità Alloggio sita a Lugagnano Val d'Arda" ;

Ritenuto di approvare la perizia di variante dei lavori di "Primo intervento finalizzato al rispetto della normativa antincendio della struttura Comunità Alloggio sita a Lugagnano Val d'Arda" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Oscar Capra comportante un incremento dell'importo contrattuale di €. 2.045,61 e così per un totale per lavori di €. 38.269,31 comprensiva di oneri per la sicurezza e rimanendo comunque nell'importo finanziato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 6 del 30/04/2016 di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Alta Val d'Arda;

DETERMINA

di approvare la perizia di variante dei lavori di "Primo intervento finalizzato al rispetto della normativa antincendio della struttura Comunità Alloggio sita a Lugagnano Val d'Arda" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Oscar Capra comportante un incremento dell'importo contrattuale di €. 2.045,61 e così per un totale per lavori di €. 38.269,31 comprensiva di oneri per la sicurezza e rimanendo comunque nell'importo finanziato;

di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

La presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Franzini Filippo

