

N.	VOCI DI SPESA	CONTRATTO (senza sicurezza)	VARIANTE (senza sicurezza)	ONERI SICUREZZA	TOTALE VARIANTE
A	PER LAVORI				
1	OPERE CIVILI	242.845,27	285.786,37	5.448,00	€ 291.234,37
2	OPERE DI RESTAURO	374.117,56	395.913,81	12.318,00	€ 408.231,81
3	OPERE STRADALI	102.570,01	36.381,50	1.500,00	€ 37.881,50
4	OPERE ELETTRICHE	122.298,61	122.298,61	1.581,00	€ 123.879,61
5	OPERE A VERDE	44.302,50	44.302,50	653,00	€ 44.955,50
5	OPERE DI CARPENTERIA METALLICA	-	75.256,81	1.500,00	€ 76.756,81
6	TOTALE PER LAVORI	886.133,95	959.939,60	23.000,00	€ 982.939,60
7	di cui				
7-a	con IVA al 22 %		-		€ 293.688,47
7-b	con IVA al 10 %		-		€ 689.251,13
B	PER SOMME A DISPOSIZIONE				
8	IVA 22%				€ 64.611,46
9	IVA 10%				€ 68.925,11
10	SPESE TECNICHE				€ 112.578,00
11	Cassa S.T.				€ 4.503,12
12	IVA S.T. e cassa				€ 25.757,85
13	RUP				€ 5.991,45

14	PROGETTO ALLESTIMENTI			€	8.100,00
15	SPESE PER GARE ED AFFIDAMENTI			€	2.000,00
16	ALLACCI UTENZE				
16-a	Vigoleno			€	7.500,00
16-b	Veleia			€	-
16-c	Castell'Arquato			€	-
16-d	Morfasso			€	-
17	SEGNALETICA			€	39.040,00
18	ARREDI, ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI				
18-a	Vigoleno			€	47.000,00
18-b	Veleia			€	35.000,00
18-c	Castell'Arquato			€	35.000,00
19	SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURI			€	8.807,83
20	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA				
20-a	Veleia			€	2.500,00
20-b	Morfasso			€	2.500,00
21	IMPIANTO RISCALD. ORATORIO VIGOLENO			€	10.600,00
22	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI				
22-a	Vigoleno			€	425,97
22-b	Veleia			€	324,08
22-c	Morfasso			€	7.115,21
22-d	Castell'Arquato			€	584,36
	TOTALE COMPLESSIVO €.			€	1.471.804,04